LA COMPOSANTE 2 DU PAPAM
sur VAKINANKARATRA



LES ACTIONS PREVUES

Action | : Construction d’une vision commune de
'agroécologie et des outils et méethodes appropries
pour sa diffusion a 'echelle Régionale

Action 2 : Accompagnement de [I'évolution des
systemes de production

Action 3 : Appui a 'amenagement et a la gestion des
terroirs

Action 4 : Developpement d’'une offre de services de
proximite durable
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ETAT D’AVANCEMENT

e Action |:

26 personnes formeées sur [|'Agroecologie, Diagnostic
Agroecologique Territorial

e Action 2:

40 CEP sur |8 sites de |3 Fokontany regroupant 60l
personnes dont 273 femmes

e Action 3:
4 SAL en cours (Fokontany, sous bassin versant)
e Action 4:

20 PF Elevage, 21 PF agric et 20 PF agroeco (dont |8 formes
par GSDM) en cours de formation






